

Nieuwsbrief verduurzaming, februari 2023

We zijn weer een stap verder! De ALV heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken nadat Van Lochem een uitgebreide toelichting heeft gegeven over het hoe en waarom. Helaas is het minder makkelijk om een projectleider (directievoerder) en kwaliteitscontroleur te vinden. De zoektocht wordt vervolgd.

Van Lochem hoopt binnen het schema te kunnen blijven en eind februari/ begin maart met een prijs te komen waarop we de financiering kunnen gaan baseren.

Op basis hiervan wordt de ruwe planning als volgt:

| Maand | Wie | Werkzaamheden |
|---------------------------------|------------|--|
| Februari/ maart 2024 | ALV | Verder zoeken naar de projectleider en de kwaliteitscontroleur namens de ALV. Het bestuur zal hiervoor zo spoedig mogelijk offertes aanleveren. We houden nog een extra ALV of halen de voorjaarsvergadering naar voren. |
| februari 2024 | Van Lochem | Vervolg onderzoeken |
| Maart 2024 | Van Lochem | Prijsvorming |
| April- juni 2024 | Van Lochem | Financiering / subsidie regelen |
| Juli 2024 | ALV | Goedkeuring verlenen/ opdracht geven |
| Augustus 2024 - juni 2025 | Van Lochem | Uitvoering |

Bij de stappen tot de ALV van juli 2024 zal Van Lochem Nederland Totaalonderhoud overleg voeren met beheerder en bestuur/ verduurzamingscommissie. Tijdens de uitvoering doet Van Lochem de informatievoorziening naar de eigenaren/ bewoners zelf. Wanneer het nodig is wordt overleg gevoerd met de aan te stellen projectleider. De beheerder en bestuur zullen hierbij een vinger aan de pols houden.